

#kreativnicesko

Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví

AKČNÍ PLÁN 2021–2023



OBSAH

Úvod	2
Souhrnná tabulka opatření a aktivit	3
Schéma implementce	8
Aktivity akčního plánu	9



Úvod

Tento implementační dokument umožňuje Ministerstvu kultury a dalším organizacím zapojeným do implementace Strategie KKP ihned přistoupit k realizaci jednotlivých opatření. Akční plán rozpracovává strategické cíle a opatření popsaná v Strategii KKP do celkem 38 konkrétních aktivit, které jsou níže rozpracovány v tzv. kartách opatření. Strategie si klade za cíl nebýt pouze resortním dokumentem, ale podpořit rozvoj KKO v rámci celé veřejné správy. Byť tedy naprostá většina opatření v akčním plánu směřuje na Ministerstvo kultury, celkovým cílem je efektivní meziresortní spolupráce.

Akční plán Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů je také výstupem jedné z pěti klíčových aktivit projektu „**Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury**“.¹ Jedná se o tříletý akční plán realizovaný do konce roku 2023. Strategie rovněž popisuje implementaci dalších dvou akčních plánů následujících po jeho dokončení (viz Obrázek 8 na str. 8). Jednotlivé aktivity nejprve shrnuje Souhrnná tabulka aktivit a opatření. Následně jsou konkrétně rozepsány v rámci aktivit akčního plánu.

¹ Registrační číslo projektu je CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009160)



Souhrnná tabulka opatření a aktivit

<i>Oblast</i>	<i>Cíle</i>	<i>Opatření</i>		<i>(Gestor - datum)</i> <i>Aktivita</i>
Strategie	Vybudovat prostředí pro systematický rozvoj KKO, včetně metodického vedení dalších aktérů státní správy	1a	Vytvořit prostředí pro strategický rozvoj KKO	(OKKO MK) Poskytovat metodické vedení veřejné správě v oblasti KKO. Koordinace sdílení dobré praxe. Prosazovat jednotnou definici KKO v rámci veřejné správy.
				(OKKO MK – Q4 2023) Provést evaluaci naplňování opatření Strategie rozvoje KKO a funkčnosti definice KKO v ČR. Přijmout akční plán rozvoje KKO na roky 2024-2025.
Instituce	Vybudovat souhrnný institucionální rámec podpory KKO napříč veřejnou správou nad rámec podpory této oblasti ze strany MK	2a	Vytvořit oddělení KKO na Ministerstvu kultury	(MK – Q4 2021) Vytvořit oddělení KKO na MK v počtu nejméně čtyř zaměstnanců ve struktuře s odpovědností za naplňování opatření strategie: – Vedoucí: Meziresortní spolupráce (2c), vnitroresortní spolupráce a koordinace MK v oblasti 3b, 4c a 5d – Referent 1 a Referent 2: Kreativní vouchery (5b) – Referent 3 a Referent 4: Dotační programy pro KKO a koordinace podpory pro KKO (3a, 3b) – Referent 5: koordinace Mapování KKO (4a, 4b) a správa komunikační platformy (3c) – Referent 6: Naplňování akčních plánů v oblasti KKO u dokumentů v gesci MMR – Referent 7: Monitoring a koordinace naplňování iniciativ Národního plánu obnovy v oblasti KKO, koordinační místo pro subjekty KKO k čerpání financí z evropských strukturálních a komunitárních programů (5c) Vybavit oddělení, zajistit školení zaměstnanců oddělení a poskytovat školení v oblasti KKO pro další subjekty veřejné správy včetně MK.
		2b	Zařazení oblasti KKO do struktury MPO.	(MPO – Q4 2021) Zřízení systematizovaného místa pro KKO na MPO a personální zajištění systematizované pozice.



				(MK Q4 2021)
		2c	Vznik mezíresortní pracovní skupiny a rozšířené pracovní skupiny pro oblast KKO	Zřízení mezíresortní pracovní skupiny zahrnující MK, MPO, MŠMT, MMR, MZV a MPSV včetně jmenování zástupců resortů, definice parametrů, kompetencí a periodicity setkání pracovní skupiny (OKKO MK – Q4. 2021) Svolání prvního setkání pracovní skupiny a zřízení rozšířené stálé pracovní skupiny spojující aktéry KKO (MK, MPO, CzechInvest, CzechTrade, VŠ, oborové organizace, lokální samosprávy aj.)



<i>Oblast</i>	<i>Cíle</i>	<i>Opatření</i>		<i>(Gestor - datum)</i> <i>Aktivita</i>
Institute	Vybudovat souhrnný institucionální rámec podpory KKO napříč veřejnou správou nad rámec podpory této oblasti ze strany MK	2d	Transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize	(MK, SFKMG Q2 2021) Příprava legislativního materiálu a nových pravidel fungování fondu. Novela statutu SKFMG umožňují efektivnější podporu v tranzitivním období
				(MK, SFKMG Q3 2022) Předložení novely zákona o audiovizi zahrnující Rozšíření oblastí podpory, zvýšení % filmové pobídky a řešení dlouhodobých podmíněných závazků alokací, zefektivnění administrativních procesů rozhodování o podpoře, rozšíření příjmů a výdajů včetně dalších parafiskálních poplatků, rozšíření kapacity kanceláře a Rady.
				(MK, SFKMG Q4 2022) Informační kampaň o nové funkci Fondu zaměřená na nově zahrnutá odvětví.
Kooperace	Zvýšit míru propojení aktérů KKO mezi sebou i propojení KKO s malými a středními podniky	3a	Podpora zvyšování odbornosti a síťování v kulturním a kreativním sektoru	(MK Q4 2021) Schválení nového programu a vypsání výzvy. Plánována je roční podpora min. 20 projektů s minimální alokací 35 mil.
				(MK Q4 2023) Evaluace podpory a úprava programu
		3b	Zasadit KKO do rozvoje budoucích kompetencí a rekvalifikací.	(MK, MPSV) Prosazovat KKO v rámci rekvalifikací a dalšího vzdělávání zejména v návaznosti na OPZ+.
				Zohlednit KKO v projektu Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231) (MK, MŠMT) Začlenění KKO do podpory rozvoje kompetencí v OP JAK.



<i>Oblast</i>	<i>Cíle</i>	<i>Opatření</i>		<i>(Gestor - datum)</i> <i>Aktivita</i>
Kooperace	Zvýšit propojení aktérů KKO mezi sebou. Propojení KKO s malými a středními podniky	3c	Financování předprojektové a projektové přípravy kulturních a kreativních projektů	(MK, MMR – Q3 2021) V návaznosti na akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022 zajistit vznik dotačního programu MK na podporu předprojektové přípravy kulturních a kreativních projektů a také projektů na revitalizaci brownfields, nevyužitých budov a památek s ohledem na potenciální využití v oblasti kreativních a uměleckých center a klastrů.
		3d	Vytvořit komunikační platformu KKO	(OKKO MK – Q1 2021) Setkání platformy KKO ohledně funkcionalit webové komunikační platformy
				(OKKO MK – Q2 2021) Vyhlášení výzvy na úpravu kreativnicesku.cz
				(OKKO MK – Q1 2022) Spuštění komunikační platformy
Data	Vytvořit analýzu oblasti KKO na základě sběru komplexních aktuálních dat	4a	Sběr a analýza dat na celostátní úrovni	(OKKO MK Q4 2021) Schválení jednotné metodiky sběru a vyhodnocování dat v KKO.
				(OKKO MK Q1 2023) Nastavení mechanismu kontinuálních sběru komplexních dat v KKO. Výsledná zpráva o struktuře KKO.
		4b	Zajistit podporu pro sběr a vyhodnocování dat na lokální úrovni	(OKKO MK Q4 2021) V návaznosti na 3c podporovat mapování KKO na lokální úrovni včetně personálních nákladů. Metodicky podporovat lokální samosprávu v oblasti mapování KKO.
		4c	Rozvoj vědy, výzkumu a inovací v KKO	(OVV MK) Podporovat výzkum v oblasti KKO na základě Koncepce aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity Ministerstva kultury na léta 2023–2030.
				(OKKO MK Q4 2021) V rámci aktualizace Národní RIS3 strategie skrze Národní inovační platformy jasně definovat oblasti aplikovaného vývoje pro oblast KKO




<i>Oblast</i>	<i>Cíle</i>	<i>Opatření</i>		<i>(Gestor - datum) Aktivita</i>
Financování rozvoje KKO	Zabezpečit udržitelné financování KKO	5a	Zohlednění potřeb KKO v programech na podporu podnikání	(MPO) Dlouhodobě prosazovat specifické potřeby KKO v již existujících programech na podporu podnikání a zohlednit i vznik inovací spojených s KKO mimo přímou vazbu na vědu a výzkum.
		5b	Zavedení kreativních voucherů	(OKKO MK Q2 2021) Vznik administrativního systému včetně kreativní galerie
				(OKKO MK Q4 2021) Schválení nového programu a vyhlášení výzvy
				(OKKO MK ve spolupráci s CzechInvest, kraji a inovačními centry Q4 2023) Přidělení 3000 voucherů pro SME
Financování rozvoje KKO	Zabezpečit udržitelné financování KKO	5c	Zajistit koordinační místo pro subjekty KKO k čerpání financí z evropských strukturálních a komunitárních programů	(OKKO MK Q4 2021) Opatření v návaznosti na 2a; poskytovat podporu a informace pro subjekty KKO v oblasti čerpání financí z evropských strukturálních a komunitárních programů
		5d	Zasadit KKO do podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR	(MK, MZV, MPO) V návaznosti na memorandum o vzájemné spolupráci mezi MK a MZV a ve spolupráci s MPO v rámci meziresortní Komise pro jednotnou zahraniční prezentaci ČR podporovat export v oblasti KKO a posilovat kulturní diplomacii.
				(MK, MZV Q2 2022) Provést analýzu vhodných nástrojů internacionalizace KKO. Zasadit KKO do ekonomické diplomacie ČR a rozšířit finanční podporu pro internacionalizaci.

Schéma implementce

Strategický rámec zahrnuje pouze jeden akční plán na roky 2021-2023. V tomto období je nutné nastavit vhodné prostředí pro rozvoj KKO. Dalším důležitým úkolem bude sběr dat, jejich analýza a evaluace zavedených opatření. Druhý akční plán pro období platnosti této strategie bude vytvořen na základě této evaluace a analýzy dostupných dat. Přičemž v pořadí třetí akční plán, již bude vycházet z časových řad, které umožní přesné zacílení a priorizaci v jednotlivých oborech.

Obrázek 1: Schéma implementace Strategie KKO a rozdělení na akční plány





Aktivity akčního plánu

Opatření	1a Vytvořit prostředí pro strategický rozvoj KKO			
Strategický cíl	Odstranit nejednotný strategický přístup ke KKO v rámci veřejné správy.			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	Rozvoj KKO v České republice neprobíhá strukturovaně. Jednotliví aktéři státní správy přistupují ke KKO různě. Na lokální úrovni se pak značně liší míra zahrnutí KKO do strategických materiálů. Je nutné poskytovat metodické vedení v rámci veřejné správy a koordinovat strategické ukotvení KKO. Cílem je vyšší synergie podpory pro KKO díky předávání dobré praxe.			
Indikátor	Všechny materiály veřejné správy přijaté mezi roky 2021-2025 pracují se stejnou definicí KKO dle Strategie rozvoje KKO na roky 2021-2025.			
Doba realizace	N/A			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	MPO, MMR, kraje, obce			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	-0-		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	OKKO MK	Poskytování metodického vedení státní správě v oblasti KKO. Koordinace sdílení dobré praxe.	N/A	N/A
	OKKO MK	Přijmout akční plán rozvoje KKO na roky 2024-2025	31.12.2023	N/A



Opatření	2a Vytvořit oddělení KKO na Ministerstvu kultury			
Strategický cíl	Vybudovat souhrnný institucionální rámec podpory KKO napříč veřejnou správou			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	Kvůli neexistenci systematizovaných míst věnovaných přímo rozvoji KKO neexistuje systematická metodická personální podpora rozvoje KKO. Chybí kontaktní místo pro subjekty KKO a veřejná podpora není koordinována. Z toho důvodu vznikne na MK pracoviště s minimálně čtyřmi systematizovanými místy zajišťujícími naplňování opatření strategie. Tito pracovníci budou mít na starost sběr dat, evaluaci a metodický rozvoj celého sektoru KKO včetně spolupráce na vzniku nové legislativy. Cena zahrnuje náklady na vybavení oddělení, školení zaměstnanců, koordinaci podpory KKO v rámci veřejné správy a dotační program pro rozvoj oblasti KKO dle Národního plánu obnovy za 20 mil. ročně pro roky 2021-2023.			
Indikátor	Minimálně 7 systematizovaných míst na MK			
Doba realizace	12 měsíců			
Hlavní nositel	MK			
Další nositelé	-			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	70 mil. Kč (zahrnuje realizaci opatření 2c, 3b, 4b, 4c, 5a a 5c)		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Zřízení systematizovaných míst na MKČR	31.3.2021	N/A
	MK	Personální zajištění oddělení KKO, vybavení oddělení, školení zaměstnanců veřejné správy (zejména MK) v oblasti KKO, členství v mezinárodních organizacích	31.6.2021	10 mil. Kč.
	MK	Dotační program pro rozvoj oblasti KKO	31.12.2021	3 x 20. mil Kč



Opatření	2b Zajistit personální kapacity podpory KKO na MPO			
Strategický cíl	Vybudovat souhrnný institucionální rámec podpory KKO napříč veřejnou správou			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	MPO je klíčovým aktérem rozvoje KKO. Na základě uzavřeného memoranda o vzájemné spolupráci mezi MK a MPO v oblasti KKO je deklarována vůle pro spolupráci, která musí být v rámci obou ministerstev institucionalizována. MPO disponuje zejména finančními nástroji rozvoje (např. OP TAK), které jsou pro rozvoj vybraných KKO klíčové. Jednotné místo pro KKO umožní MK a ostatním partnerům MPO koncentrovat know-how a systematizovat komunikaci s KKO a umožnit tak jejich dynamický rozvoj.			
Indikátor	1 systematizované místo na MPO			
Doba realizace	12 měsíců			
Hlavní nositel	MPO			
Další nositelé	-			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	-0- Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MPO	Zřízení systematizovaného místa na MPO	30.4.2021	N/A
	MPO	Personální zajištění systematizované pozice	30.6.2021	N/A



Opatření	2c Vznik meziřesortní pracovní skupiny a rozšířené pracovní skupiny pro oblast KKO			
Strategický cíl	Vybudovat souhrnný institucionální rámec podpory KKO napříč veřejnou správou			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	Nad rámec systematizovaných míst na úrovni dvou klíčových ministerstev (MK, MPO) dle opatření 2a. a 2b je pro udržitelný rozvoj klíčové zapojení dalších ministerstev, které disponují nepřímými nástroji rozvoje a podpory KKO, tedy MMR, MŠMT, MZV a MPSV. Zřízení meziřesortní pracovní skupiny na pravidelné bázi umožní kontinuální implementaci budoucích opatření, jejich monitoring a evaluaci v oblastech vzdělávání, územní dimenze KKO, zahraniční prezentace KKO a trhu práce. Neméně důležité je zapojovat další stakeholdery do rozšířené pracovní skupiny. jedná se zejména o CzechInvest, CzechTrade, VŠ, oborové organizace, lokální samosprávy aj.			
Indikátor	Schválený zápis z prvního setkání pracovní skupiny			
Doba realizace	12 měsíců			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	MPO, MMR, MŠMT, MZV, MPSV			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	-0- Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Nadefinování parametrů, kompetencí a periodicity pracovní skupiny	31.7.2021	N/A
	MK	Svolání prvního setkání pracovní skupiny a zřízení rozšířené stálé pracovní skupiny spojující aktéry KKO	30.9.2021	N/A



Opatření	2d Transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize			
Strategický cíl	Vybudovat souhrnný institucionální rámec podpory KKO napříč veřejnou správou			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	Do konce roku 2022 přijmout legislativní úpravu pro rozšíření působnosti Státního fondu kinematografie o televizní tvorbu a herní vývojářství. Současně zajistit navýšení jeho prostředků v letech 2021-2023.			
Indikátor	Schválený návrh zákona o transformaci SFK			
Doba realizace	24 měsíců			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	SFKMG, MPO			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	750 mil. Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Příprava legislativního materiálu a nových pravidel fungování fondu. Novela statutu SKFMG umožňují efektivnější podporu v tranzitivním období. Průběžné navýšení rozpočtu SFKMG.	30.6.2021	10 mil. Kč (+150 mil. Kč)
	MK	Předložení novely zákona o audiovizi zahrnující Rozšíření oblastí podpory, zvýšení % filmové pobídky a řešení dlouhodobých podmíněných závazků alokací, zefektivnění administrativních procesů. Průběžné navýšení rozpočtu SFKMG	30.4.2022	250 mil.
	MK	Přijetí zákona PSČR, Informační kampaň o nové roli Fondu, Navýšení rozpočtu SFKMG	31.12.2022	350 mil.



Opatření	3a Podpora zvyšování odbornosti a síťování v kulturním a kreativním sektoru			
Strategický cíl	Zvýšit propojení aktérů KKO mezi sebou i propojení KKO s malými a středními podniky			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	Aktuálně neexistuje v oblasti KKO žádný souhrnný program zacílený na zvyšování schopností, kompetencí a vzájemné spolupráce mezi jednotlivými aktéry. S ohledem na mezioborový charakter a pestrost KKO zůstávají některé oblasti dlouhou dobu mimo zájem veřejné správy. Cílem je propojení veřejného i soukromého sektoru, tj. kulturních a kreativních profesionálů, VŠ, kulturních institucí, firem aj. Součástí je i vzdělávání manažerů kulturních organizací. Může se jednat o projekty z oblasti tzv. "Knowledge and Skills", "Business Development", "Community Building", spolupráce kulturních organizací a školských zařízení aj. Podpora této oblasti se musí vyznačovat maximální flexibilitou, aby bylo možné zohlednit široké spektrum potřeb KKO v oblasti síťování a vzdělávání.			
Indikátor	60 podpořených projektů			
Doba realizace	36 měsíců (periodický program 3x12 měsíců)			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé				
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	175,5 mil. Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Přípravná fáze: nastavení parametrů programu a schválení programu	30.6.2021 2022 2023	N/A
	MK	Administrace programu	31.12.2023	175,5 mil. Kč
	MK	Evaluace programů	31.3.2022 2023	N/A



Opatření	3b Zasadit KKO do rozvoje budoucích kompetencí a rekvalifikací.			
Strategický cíl	Zvýšit propojení aktérů KKO mezi sebou i propojení KKO s malými a středními podniky			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	KKO představuje jednu z klíčových oblastí budoucího rozvoje ČR jak v ekonomické, tak společenské rovině. Dosud však nebyly související dovednosti definovány a systematicky uchopeny v rámci vzdělávacího systému i rekvalifikačních programů. V rámci podpory rozvoje KKO je nutné se nezaměřovat pouze na výstupy ve formě produktů a dalšího vzdělávání již existujících profesionálů, ale jen nutné podporovat budoucí kompetence v oblasti KKO jak přímo v rámci vzdělávacího systému, tak i v rámci rekvalifikací, jelikož KKO představuje budoucí motor růstu a základ pro novou kreativní ekonomiku.			
Indikátor	Zohlednění KKO v projektu Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231); Začlenění KKO do podpory rozvoje kompetencí v OP JAK.			
Doba realizace	12 měsíců			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	MPSV, MŠMT			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	-0- Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK, MPSV	Zohlednění KKO v rámci aktualizace Centrální databáze kompetencí v rámci Národní soustavy povolání	30.12.2022	N/A
	MK, MŠMT	Podpora pilotních vzdělávacích projektů v oblasti KKO s důrazem na mezioborové programy	N/A	N/A



Opatření	3c Financování předprojektové a projektové přípravy kulturních a kreativních projektů			
Strategický cíl	Zvýšit propojení aktérů KKO mezi sebou i propojení KKO s malými a středními podniky			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	Vzhledem k podnikové struktuře KKO je pro KKO překážkou čerpání veřejných prostředků jejich velikost, kapacity a náklady na předprojektovou přípravu. Díky malé podpoře předprojektové přípravy nedochází k efektivnímu čerpání veřejných prostředků v oblasti širšího KKS i specificky v oblasti KKO. Podpořené projekty pak často nejsou nastaveny efektivně a projevuje se problém zejména v oblasti jejich udržitelnosti. Cílem je podpořit úvodní fázi přípravy projektů včetně personálních nákladů a poskytovat metodické vedení a kooperaci. Ministerstvo kultury proto ve spolupráci s MMR vytvoří dotační program na podporu předprojektové a projektové přípravy v kultuře a KKO (mapování potřeby včetně mapování lokálních KKO, příprava projektu, nastavení udržitelnosti). Cílem je dostatek kvalitně připravených projektů pro čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. Konkrétně se jedná především o přípravu kulturních projektů na lokální úrovni (kulturních, kreativních center a kreativních dílen (tzv. Fab Labů) aj.			
Indikátor	15 projektů následně podpořených z veřejných zdrojů			
Doba realizace	36 měsíců			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	MMR, NPÚ			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	110 mil. Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Přípravná fáze (analýza dobré praxe ve spolupráci s MMR, schválení nového programu)	30.9.2021	N/A
	MK	Min. 15 podpořených projektů úspěšně žádajících o veřejné financování. Evaluace programu	30.12.2023	110 mil.



Opatření	3d Vytvořit komunikační platformu KKO			
Strategický cíl	Zvýšit propojení aktérů KKO mezi sebou i propojení KKO s malými a středními podniky			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	S roztržitostí podpory i aktérů v KKO je spojena i roztržitost informací o jednotlivých sektorech a o poskytované podpoře subjektů veřejné správy. To vede k neefektivnímu využití veřejných prostředků. Cílem je vytvořit jednotné komunikační místo pro KKO, které bude sdružovat informace o KKO a poskytnout prostor pro sdílení dobré praxe, informací o aktuální podpoře a současném dění. Předpokládá se využití webu kreativnicesku.cz			
Indikátor	Web (komunikační platforma)			
Doba realizace	18 měsíců			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	IDU, MPO			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	20 mil.		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Diskuse se stakeholdery nad dalšími nástroji webové platformy	30.4.2021	N/A
	MK	Vyhlášení výzvy na úpravu kreativnicesku.cz	30.6.2021	15 mil.
	MK	Spuštění komunikační platformy	30.4.2021	5 mil.



Opatření	4a Nastavit systematický sběr a vyhodnocování dat na národní úrovni			
Strategický cíl	Vytvořit analýzu oblasti KKO na základě sběru komplexních aktuálních dat			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	Do konce roku 2021 vznikne jasná metodika pro sběr dat v oblasti KKO. Následně bude nastaven mechanismus pro systematický a trvalý sběr dat v oblasti KKO. Jako zásadní se jeví spolupráce více subjektů (MK, ČSÚ, klíčoví aktéři zastupující KKO jako například Hospodářská komora nebo svaz průmyslu, jednotlivé oborové organizace). Na základě těchto dat každoročně vytvoří oddělení KKO na Ministerstvu kultury krátkou zpráva o stavu KKO v České republice. Současně bude nutné pečlivě sledovat a kooperovat s pilotním projektem mapování KKO na celoevropské úrovni			
Indikátor	Výsledná zpráva o stavu KKO (zpracovaná dle schválené metodiky)			
Doba realizace	24 měsíců			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	IDU, MPO, ČSÚ			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	20 mil.		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Přijmout jednotnou definici KKO napříč veřejnou správou	31.1.2021	N/A
	MK	Schválení jednotné metodiky sběru a vyhodnocování dat v KKO	30.6.2021	10 mil.
	MK	Zpracování výsledné zprávy o struktuře KKO. Nastavení kontinuálních sběrů komplexních dat o KKO.	31.3.2022	10 mil.



Opatření	4b Zajistit podporu pro sběr a vyhodnocování dat na lokální úrovni			
Strategický cíl	Podporovat vědu a výzkum v oblasti KKO.			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	V oblasti mapování KKO jsou klíčovými partnery jednotlivé kraje a obce. KKO má značně územní charakter a jeho složení se v rámci ČR značně liší a dochází ke koncentraci různých odvětví do jednotlivých regionů. V návaznosti na opatření 3c bude Ministerstvo kultury podporovat mapování KKO na lokální úrovni včetně personálních nákladů. Druhotným cílem je podpořit vznik lokálních koncepčních materiálů orientovaných na KKO. Z toho důvodu bude MK poskytovat metodickou podporu v této oblasti.			
Indikátor	12 zmapovaných krajů ČR			
Doba realizace	36 měsíců			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	Asociace krajů, SMOČR			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	30 mil. Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Podpora mapování KKO v jednotlivých krajích	31.12.2023	3 x 10 mil. Kč



Opatření	4c Rozvoj vědy a výzkumu v KKO			
Strategický cíl	Zvýšit propojení aktérů KKO mezi sebou i propojení KKO s malými a středními podniky			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	Díky své pestrosti a mezioborovému zaměření nebyly věda a výzkum v oblasti KKO dlouhodobě systematicky uchopeny. Jednotlivá podpora byla rozložena zejména mezi program ÉTA od TAČR, která pro rok 2021 nenabízí nové výzvy, a program NAKI II, kde KKO představuje horizontální prioritu. Cílem je specifikovat konkrétní oblasti a nástroje podpory vědy a výzkumu v oblasti KKO zejména v návaznosti na Národní RIS3 strategii.			
Indikátor	Oblasti výzkumu KKO jasně definovány v Národní RIS3 startegii.			
Doba realizace	36 měsíců			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	MPO, TAČR			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	-0- Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Podporovat výzkum v oblasti KKO na základě Koncepce aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity Ministerstva kultury na léta 2023–2030 a průběžně evaluovat vhodné nástroje podpory výzkumu v oblasti KKO.	31.12.2023	N/A
	MPO	V rámci aktualizace Národní RIS3 strategie skrze Národní inovační platformy jasně definovat oblasti aplikovaného vývoje pro oblast KKO	31.1.2021	N/A



Opatření	5a Zohlednit potřeby KKP v programech na podporu podnikání			
Strategický cíl	Zabezpečit udržitelné financování KKO			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	Stávající finanční nástroje podpory, především pak v rámci operačních programů (OP PIK, OP TIK) postihují pouze velmi úzkou škálu problémů a oborů v rámci KKO. Zároveň nezohledňují specifické složení KKO s ohledem na mikrosubyjekty, které vyžaduje odlišné technické nastavení podpory (zejména menší částky podpory při vyšším kofinancování státu). Je tak vhodné dlouhodobě prosazovat specifické potřeby KKO v již existujících programech na podporu podnikání, které umožní efektivnější čerpání v oblasti KKO.			
Indikátor	Dotační program			
Doba realizace	24 měsíců			
Hlavní nositel	MPO			
Další nositelé	MKČR			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč): -0- Kč			
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MPO	Analýza stávajících finančních nástrojů podpory	31.12.2021	N/A
	MPO	Návrh úprav stávajících finančních nástrojů	31.3.2022	N/A



Opatření	5b Koordinovaně zavést nástroj kreativních voucherů			
Strategický cíl	Zabezpečit financování KKO			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	KKO představují ideální nástroj pro zavádění inovací v rámci malých a středních podniků (SME). V rámci poměrně nízkých kapitálových nároků pomáhají vytvářet vysokou přidanou hodnotu. Nástroj kreativních voucherů je díky své relativně nízké administrativní náročnosti při velkém objemu podpořených projektů nejrozšířenějším krajským a městským nástrojem podpory propojování KKO a SME. Program by na národní úrovni umožnil efektivnější podporu včetně vzniku celostátní galerie kreativců. Jednalo by se o první krok k souhrnnému zohlednění KKO v rámci inovačního ekosystému ČR.			
Indikátor	3000 přidělených voucherů			
Doba realizace	36 měsíců			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	MPO, CzechInvest, kraje a obce			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	610 mil. Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Vznik celostátní galerie a administrativního systému	31.6.2021	10 mil. Kč
	MK	Schválení nového programu a vyhlášení výzvy	31.12.2021	N/A
	MK	Administrace žádostí a přidělení 3000 voucherů v rámci tří výzev.	31.12.2023	3x 200 mil. Kč



Opatření	5c Zajistit podporu k efektivnímu čerpání prostředků na KKO z evropských strukturálních a komunitárních programů			
Strategický cíl	Zabezpečit udržitelné financování KKO			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	V rámci komunitárních programů souvisejících s KKO v České republice chybí jedno místo, které by poskytovalo kvalifikované informace a poradenství pro aktéry z této oblasti. Taková podpora by umožnila úspěšně žádat o financování z komunitárních programů jako jsou Erasmus+, Horizon, COSME aj. Každý z těchto programů má sice v ČR vlastní kontaktní místo, ale ani jedno z nich se nespecializuje na KKO. Poptávka po pomoci v této oblasti je přitom značná. Opatření probíhá v návaznosti na opatření 2a.			
Indikátor	Zařazení pravidelně aktualizovaného přehledu možností financování KKO do komunikační platformy			
Doba realizace	36 měsíců			
Hlavní nositel	MKČR			
Další nositelé	MPO, Czech Invest			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	-0- Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK	Konzultace v rámci státní správy	30.9.2021	N/A
	MK	Zařazení přehledu financování do komunikační platformy	31.12.2021	



Opatření	5d Zasadit KKS do podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR			
Strategický cíl	Zabezpečit udržitelné financování KKO			
Popis opatření a jeho zdůvodnění	Internacionalizace KKS je klíčovým nástrojem kulturní diplomacie. V oblasti KKO se pak jedná o spojení kulturní a ekonomické diplomacie a specificky pak o podporu exportu. Dosud však byla souhrnná podpora internacionalizace KKO roztržena a chyběla expertíza v oblasti potřeb KKO. V návaznosti na memorandum o vzájemné spolupráci mezi MK a MZV a ve spolupráci s MPO v rámci meziresortní Komise pro jednotnou zahraniční prezentaci ČR je cílem podporovat export v oblasti KKO a posilovat tak kulturní i ekonomickou diplomacii v této oblasti.			
Indikátor	Zpracování analýzy vhodných nástrojů internacionalizace KKO a podpora internacionalizace min. 250 subjektů.			
Doba realizace	36 měsíců			
Hlavní nositel	MK, MZV			
Další nositelé	CzechTrade, MPO			
Rozpočet celkem (odhad)	Objem (Kč):	285 mil. Kč		
Aktivity	Subjekt	Aktivita	Termín	Odhadované náklady
	MK, MZV, MPO	Analýza nástrojů internacionalizace KKO	31.6.2022	1 mil.
	MK	Podpora internacionalizace 250 subjektů KKO	31.12.2023	N/A